

                                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ   ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
                                                                           Λιβαδειά      05 /03/2020
                              Αριθ. Πρωτ. : 4785
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθμ. 8ης  /2020 Συνεδρίασης
                                της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 43 
Περίληψη

      ΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου :
 " ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ   

    ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ’’.  
            Στη Λιβαδειά σήμερα  3η  Mαρτίου    2020  ημέρα   Τρίτη , ώρα 13.00  και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου  Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλατεία Εθνικής Αντίστασης συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από  4437/28-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων). 

         Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντες  8 , ήτοι:


ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Πρόεδρος

2. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                  1. Καράβα Βασιλική

3. Δήμου Ιωάννης                                                    Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί

4. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                      

5. Καπλάνης  Κωνσταντίνος

6. Παπαϊωάννου Λουκάς

7. Μπράλιος  Νικόλαος

8. Καραμάνης  Δημήτριος (απών από 3ο -9ο Θ.Η.Δ.)

   Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ταγκαλέγκας Ιωάννης - Δήμαρχος Λεβαδέων κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης.
   Εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  το   με αριθ. πρωτ. 4228/26-02-2020 έγγραφο της Δ/νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων στο οποίο αναφέρονται:
 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Για την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων η τεχνική μελέτη με αριθμό 206/2017  προϋπολογισμού 32.208,52€ με Φ.Π.Α. 24% η οποία εγκρίθηκε με την υπ αρίθμ 97/07-03-2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου .
2. Με την υπ΄ αριθμό 138/04-04-2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου.
3. Με την υπ΄ αριθμό 195/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε  το πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και ανακύρυξε προσωρινό μειοδότη τον Οικονομικού Φορέα « ΧΡΗΣΤΟ Γ. ΑΥΓΕΡΗ » που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση πενήντα επτά τοις εκατό 57% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης ήτοι σύνολο δαπάνης του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) κατά την προσφορά 11.169,08€
4. Με την υπ΄ αριθμό 296/2018 (ΚΗΜΔΗΣ: 18AWRD00350402 2018-07-31) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγινε η  κατακύρωσης δημόσιας σύμβασης του διαγωνισμού του έργου  και το με αριθμό πρωτ. 1246/106559/18.07.2018 Εγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ελέγχθηκε η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης.
5. Η  υπ αριθμ. 25051 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του Οικονομικού Φορέα ΧΡΗΣΤΟΥ Γ. ΑΥΓΕΡΗ για την κατασκευή του έργου  υπογράφηκε στις 11-10-2018 ( με ΑΔΑΜ 18SYMV003827643 2018-10-12. ) με  χρονική διάρκεια υλοποίησης τρείς (3,00) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 10-01-2019.
6. Το έργο εκτελέστηκε εμπρόθεσμα σύμφωνα με την υπ αρίθ  729 /11-01-2019  Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
7. Με το υπ αρίθμ 3127/11-02-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών εγκρίθηκε η Τελική Επιμέτρηση του Έργου.
2.   ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες  που εκτελεστήκαν είναι:
Εργασίες για την  αύξησης ισχύος της ηλεκτρικής παροχής από τυποποιημένη τριφασική χαμηλής τάσης  Νο3 σε Νο6 προκειμένου να λειτουργήσει η αντλία θερμότητας ονομαστικού ρεύματος 128Α και οι δύο νέες αντλίες ανακυκλοφορίας  ύδατος συνολικού ονομαστικού ρεύματος : 2Χ 9.200/(1,71*380*0,85) = 2Χ16 = 32Α.
Κατασκευάστηκαν  οι απαραίτητες υποδομές της νέας γραμμής παροχής μετρητή πίνακα 3ΧΝΥΥ1Χ150mm2+1ΧΝΥΥ1Χ150mm2+Cu1Χ150mm2 ( φρεάτια 120cmX80cm, κονσόλα στήριξης Z , οχετοί προστασίας ονομαστικής διαμέτρου Φ63 από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα, κανάλι προστασίας διαστάσεων 60mmΧ200mm).
Κατασκευάστηκε μεταλλικός αυτοστήρικτος Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης ( Γ.Π.Χ.Τ.) τύπου πεδίου  ενδεικτικών διαστάσεων 685Χ1860Χ260. 
Σε ξεχωριστό ερμάριο πλησίον του Γ.Π.Χ.Τ. τοποθετήθηκε αντιστάθμιση άεργου ισχύος.  
Κατασκευάστηκε η γραμμή τροφοδοσίας 3ΧΝΥΥ1Χ70mm2+NYY1X35mm2+Cu50mm2 της αντλίας θερμότητας από τον Γ.Π.Χ.Τ. προς τον πίνακα της αντλίας θερμότητας.
Επίσης κατασκευάστηκε γραμμή 5ΧΝΥΥ1Χ25mm2 αναμονής για την τροφοδοσία του Υποπίνακα των αντλιών ανακυκλοφορίας που θα οδεύσει εντός καναλιού 60mmΧ100mm. 
. 
3.   ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΑΠΕ 

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) και Τακτοποιητικός συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει:
1.) Την μείωση του ποσού των απροβλέπτων της σύμβασης κατά 523,62€ 
2.) Την μείωση του ποσού της προβλεπόμενης αναθεώρησης της σύμβασης κατά 86,00€
4.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Αρχική Σύμβαση χρηματοδοτήθηκε από ΚΑΠ επενδύσεων 2013-2014 και Τ.Α.Π..

Η 1η Πιστοποίηση του έργου ανήλθε στο ποσό των 10.512,25€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Η 2η Πιστοποίηση του έργου ανήλθε στο ποσό των 2.581,49€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Το σύνολο των δύο (2) ανωτέρω πιστοποιήσεων ανέρχεται στο ποσό των 13.093,74€

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ήταν σε ισοζύγιο σε σχέση  με την αρχική σύμβαση και ανήλθε στο ποσό των 11.169,08€ προ Φ.Π.Α., με Φ.Π.Α. ποσοστού 24%  2.680,58€ και σύνολο 13.849,66€ 
Η προτεινόμενη δαπάνη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Τακτοποιητικού είναι μειωτική σε σχέση  με την αρχική σύμβαση σε ποσοστό 5,45% [(11.169,08-10.559,47)/11.169,08] και ανέρχεται στο ποσό των 10.559,47€ προ Φ.Π.Α. 

O Φ.Π.Α. ποσοστού 24%  του προτεινόμενου 2ου Α.Π.Ε και Τακτοποιητικού. ανέρχεται στο ποσό των  2.534,27€.

Η προτεινόμενη συνολική δαπάνη με τον 2ου Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 13.093,74€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Έχοντας λοιπόν υπόψη τα ανωτέρω και :

· το άρθρο 156 του Ν 4412/2016 

· το ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για την σύνταξη του ανακεφαλαιωτικού που θέτει ο νόμος περί Δημοσίων έργων 

προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων ( Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του N.4623/2019 ) να αποφασίσει :

την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Τακτοποιητικού του έργου : " ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ " συνολικής δαπάνης 13.093,74€ ο οποίος είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση σε ποσοστό  5,45%  [( 13849,66-13093,74) / 13849,66] .
   Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη :

-Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 4228/26-02-2020  έγγραφο  της  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του   

  Δήμου  , που είχε διανεμηθεί 
-Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. ιδ  του Ν. 4623/2019 

    - Τον 2ο  Ανακεφαλαιωτικό  και Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών  του έργου καθώς και 
      την  αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, που είχαν διανεμηθεί. 
            -Τις διατάξεις του  άρθρου  156  του Ν 4412/2016 
    
           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  OMOΦΩΝΑ

   Εγκρίνει  τον  2ο  Ανακεφαλαιωτικό  και Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών  του έργου: «ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» συνολικής δαπάνης 13.093,74€ ο οποίος είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση σε ποσοστό  5,45% [( 13849,66-13093,74) / 13849,66] .
Η  παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  43/2020.
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ  Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
               ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καλογρηάς  Αθανάσιος                                                         

2. Δήμου Ιωάννης

3. Μερτζάνης  Κωνσταντίνος                                      

4  Καπλάνης  Κωνσταντίνος

5. Παπαϊωάννου Λουκάς

6. Μπράλιος  Νικόλαος

                                                                                ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ      

                                                                               Λιβαδειά       05 -03- 2020       

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                          ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ     
                                                                            ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 
