

                                                                                                 1.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

                                                                                                          2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

                                                                                                          Λιβαδειά   15 /12/2022
                                                                  Αριθ. Πρωτ. : 22582
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.  39ης  /2022  ΤΑΚΤΙΚΗΣ με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ της  Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 380
  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου  : << ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ >>.
Στη Λιβαδειά σήμερα 12η  Δεκεμβρίου  2022  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα 13.30  συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων , βάσει των διατάξεων του άρθρου 78 του Ν.4954/22  « Λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19»    και μετά  από  την αρ.πρωτ. 22082/08-12-2022 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου της  & Δημάρχου Λεβαδέων , η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 2 του Ν.4555/2018  «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτ/σης- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ.(Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).

          Αφού  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν

παρόντα οκτώ (8),  ήτοι:


                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

      1.Ταγκαλεγκας Ιωάννης                                                               1.Πούλος Ευάγγελος

2. Μητάς  Αλέξανδρος                                                         Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί                                                       

3. Νταντούμη Ιωάννα (αν/κό μέλος κ. Καλογρηά  Αθανασίου)                                                     

4.Σαγιάννης Μιχαήλ                                                           

5.Μερτζάνης Κωσταντίνος 

6.Καπλάνης Κωνσταντίνος 

      7.Μπράλιος Νικόλαος (απών στο 1ο Θ.Η.Δ.)

      8.Καραμάνης   Δημήτριος                  
  .

Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το  20ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης   έθεσε υπόψη των μελών  το με  αριθμ. πρωτ. 21619/01-12-2022  έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Λεβαδέων  , στο  οποίο αναφέρονται τα παρακάτω: 
 Έχοντας υπόψη :   

1. Την αρ. 01/20 Τεχνική Μελέτη δημοπράτησης του εν λόγω έργου προϋπολογισμού  610.000,00 € με Φ.Π.Α όπου  συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

2. Την υπ΄ αριθμό 16/2020 (ΑΔΑ: ΨΓΝΗΩΛΗ-ΕΥΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της 1/2020 Τεχνικής Μελέτης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» προϋπολογισμού 610.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

3. Τον Κ.Α. 30/7323.026 του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2020 που είναι εγγεγραμμένο το έργο

4. Την αρ. αριθμό 42/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.

5. Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 20PROC006401804 2020-03-09.

6. Την με αριθμό 04/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό I της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 06-12-2018 του έργου του θέματος και την κήρυξη προσωρινού μειοδότη τον οικ. φορέα «ΣΤΑΪΚΟ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟ»

7. Την υπ΄ αριθμό 134/23-06-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 88331 του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ» αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με την οποία προσωρινός ανάδοχος ανεδείχθη ο Οικονομικός φορέας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,36% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου (χωρίς ΦΠΑ) κατά την προσφορά 309.026,33€
8. Την υπ΄ αριθμό 232/2020 (ΑΔΑ: ΩΗΘΦΩΛΗ-ΜΞΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,36% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου (χωρίς ΦΠΑ) κατά την προσφορά 309.026,33€

9. Την με αριθμό πρωτ. 23950/04-12-20  υπογραφείσα σύμβαση  για την κατασκευή του  έργου “ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ”  ποσού  383.192,65 €  με ΦΠΑ , μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων και του  αναδόχου  με προθεσμία περαίωσης 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δηλ. έως 04-06-22.

10. Την υπ΄ αριθμό 96/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Λεβαδέων περί παράτασης του έργου εως 31-12-222 

11. Την υπ΄ αριθμό 296/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Λεβαδέων περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ εργασιών ,2ο ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης «Ήσσονος Σημασίας»

12. Την με αριθμό πρωτ. 21260/28-11-2022 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εταιρείας Νικολάου Γ. Στάικου  περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω  έργου ,
προτείνεται από την υπηρεσία μας να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ»  για έξι μήνες δηλαδή έως την  30-06-2023 .
Με βάση τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή  να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου για έξι μήνες δηλαδή έως την  30-06-2023. 


    Η Οικονομική Επιτροπή  λαμβάνοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του  άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72  του  

  Ν.3852/2010

-τις διατάξεις της υπ΄αριθμ 374/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»  

- Το με αριθ. πρωτ. 21619/01-12-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που είχε  διανεμηθεί
- Την υπ΄ αριθμό 232/2020 (ΑΔΑ: ΩΗΘΦΩΛΗ-ΜΞΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ»  στον Οικονομικό Φορέα «ΣΤΑΪΚΟΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 37,36% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου (χωρίς ΦΠΑ) κατά την προσφορά 309.026,33€

 -Την με αριθ. πρωτ. 23950/04-12-2020  σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Λεβαδέων
- το υπ αριθμό πρωτ. 21260/28-11-2022  αίτημα του αναδόχου
-Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά

- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή  διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

.                       

                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

    Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ»  έως 30-06-2023  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.
.
    Η  απόφαση πήρε αριθμό  380/2022.
                                                                                       ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Λιβαδειά      15- 12-2022  
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ 
                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    

                ΤΑ ΜΕΛΗ  

1 .Μητάς Αλέξανδρος                                                            

2. Νταντούμη Ιωάννα                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ   

3. Σαγιάννης Μιχαήλ                                                           ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
4. Μερτζάνης Κωνσταντίνος  
5.Καπλάνης Κωνσταντίνος  
6.Μπράλιος Νικόλαος                                             

7. Καραμάνης Δημήτριος
