

ΕΡΓΟ : ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Φάσεις Εργασιών	ΜΗΝΑΣ																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Προετοιμασία εργοταξίου παραγγελία υλικών	X																	
2	Χωματουργικές Εργασίες Καθαιρέσεις		X	X															
3	Τεχνικές Εργασίες			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
4	Ασφαλτικά																X	X	X
5	Ηλεκτροφωτισμός & Η/Μ Εργασίες			X	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X			
6	Πράσινο																X	X	X
7	Σήμανση Ασφάλεια																X	X	X
8	Δοκιμές																X	X	X

Λιβαδειά 29 / 08 / 2018

Συντάχθηκε

Χατζόπουλος Παρασκευάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Σωτηροπούλου Ρεγγίνα
Πολιτικός Μηχανικός

Λιβαδειά 29 / 08 / 2018

Εγκρίθηκε
Η Προϊσταμένη Τ.Υ.Δ.Λ.

Καρβούνη Δήμητρα
Πολιτικός Μηχανικός

Λιβαδειά 29 / 08 / 2018

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Λ.

Νταλιάνης Χρήστος
Τοπογράφος Μηχανικός