

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΡΓΟ : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

ΑΡΙΘΜ ΜΕΛΕΤΗΣ : 09-2025
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΚΚΙΝΗΣΗ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

Α/Α	Φάσεις Εργασιών	ΜΗΝΑΣ														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Προετοιμασία εργοταξίου	X														
2	Χωματουργικά - Καθαίρέσεις	X							X							
3	Τεχνικές Εργασίες			X		X		X		X		X		X		X
4	Αστικός Εξοπλισμός - Ασφάλεια			X		X		X		X		X		X		X
5	Οδοφωτισμός & Η/Μ Εργασίες		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Εργασίες Πρασίνου		X		X		X		X		X		X		X	

ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 18-12-2025

Συντάχθηκε

Πελέκης Ηλίας
Πολ. Μηχανικός Τ.Ε.

Χατζόπουλος Παρασκευάς
Ηλ. Μηχανικός

ΛΙΒΑΔΕΙΑ, 18-12-2025

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντης Τ.Υ.Δ.Λ.

Νταλιάνης Χρήστος
Τοπογράφος Μηχανικός